

PLAN CALENDARISTIC DETALIAȚ AL CONSULTĂRIILOR PUBLICE

PUG CHIȘINĂU 2040

Reguli de calcul aplicate: prima consultare publică este stabilită la 05.08.2026. Lansarea/desfășurarea fiecărei consultări/eveniment este planificată, de regulă, la interval de 2 săptămâni calendaristice de la evenimentul precedent. Pentru fiecare consultare, publicarea anunțului și a documentelor se calculează la Z-15 zile lucrătoare; pregătirea documentelor la Z-17 zile lucrătoare; propunerile rămân deschise 10 zile lucrătoare după consultare; procesul-verbal se semnează până la Z+5 zile lucrătoare; Tabela de Divergență și Raportul consultării se finalizează până la Z+20 zile lucrătoare. În calcul au fost excluse zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale relevante pentru perioada planificată, inclusiv 27 august, 31 august și 14 octombrie 2026. Dacă data unui eveniment coincide cu o zi nelucrătoare, evenimentul se mută în prima zi lucrătoare următoare.

Etapă I - Consultarea tematică a studiilor de fundamentare

Nr.	Cod	Document / consultare	Locația	Pregătire documente	Publicare anunț	Data consultării	Propuneri deschise	Închidere propuneri	PV semnat	Tabela Divergență / Raport
1	CP-01	Studiu de Fundamentare: Circulație și Transporturi Studiu de Fundamentare: Cooperare Teritorială	Pretura Centru	13.07.2026	15.07.2026	05.08.2026	06.08.2026 - 19.08.2026	19.08.2026	12.08.2026	04.09.2026
2	CP-02	Studiu Sociologic Locuitori Studiu Socio-Demografic Studiu de Fundamentare: Locuirea Studiu de Fundamentare: Dezvoltare Teritorială	Municipal – sala stabilită de DGAURF	27.07.2026	29.07.2026	19.08.2026	20.08.2026 - 04.09.2026	04.09.2026	26.08.2026	18.09.2026
3	CP-03	Studiu de Fundamentare: Dezvoltare Economică Studiu de Fundamentare: Infrastructura Edilitară / Utilități Publice Studiu de Fundamentare: Servicii Publice	Municipal – sala stabilită de DGAURF	06.08.2026	10.08.2026	02.09.2026	03.09.2026 - 16.09.2026	16.09.2026	09.09.2026	30.09.2026
4	CP-04	Studiu Istoric Studiu de Patrimoniu Natural Studiu Protecția Mediului, Riscuri Naturale și Riscuri Antropice	Municipal – sala stabilită de DGAURF	20.08.2026	24.08.2026	16.09.2026	17.09.2026 - 30.09.2026	30.09.2026	23.09.2026	15.10.2026

Etapă II - Sinteza studiilor și viziunea de dezvoltare

Nu se fac consultări la această etapă.

Etapă III - Conceptul de dezvoltare teritorială

Nr.	Cod	Document / consultare	Locația	Pregătire documente	Publicare anunț	Data consultării	Propuneri deschise	Închidere propuneri	PV semnat	Tabela Divergență / Raport
8	CP-III-01	Concepția PUG	Municipal – sala stabilită de DGAURF	07.09.2026	09.09.2026	30.09.2026	01.10.2026 - 15.10.2026	15.10.2026	07.10.2026	29.10.2026

Etapă IV - Proiectul preliminar PUG

Nr.	Cod	Document / consultare	Locația	Pregătire documente	Publicare anunț	Data consultării	Propuneri deschise	Închidere propuneri	PV semnat	Tabela Divergență / Raport
13	CP-IV-01	Prezentarea proiectului preliminar PUG	Municipal – sala stabilită de DGAURF	21.09.2026	23.09.2026	15.10.2026	16.10.2026 - 29.10.2026	29.10.2026	22.10.2026	12.11.2026

Etapă V - Regulamentul Local de Urbanism

Nr.	Cod	Document / consultare	Locația	Pregătire documente	Publicare anunț	Data consultării	Propuneri deschise	Închidere propuneri	PV semnat	Tabela Divergență / Raport
20	CP-V-01	Principii generale RLU	Municipal – sala stabilită de DGAURF	05.10.2026	07.10.2026	29.10.2026	30.10.2026 - 12.11.2026	12.11.2026	05.11.2026	26.11.2026

Model procedural aplicat pentru fiecare consultare publică

Termen	Acțiune	Responsabil	Livrabil / dovadă
Z-20 - Z-16	Pregătire internă: recepționarea materialelor, verificarea documentului, pregătirea rezumatului și a fișelor de propuneri.	INFOERA + ARHICON + DGAURF	Studiu/document verificat, rezumat, fișe, registru intern.
Z-15	Publicarea anunțului și a documentelor pe platforma PUG, pagina DGAURF/Primărie și particip.gov.md.	DGAURF + INFOERA	Anunț publicat, documente publicate, linkuri active, capturi de ecran.
Z-14 - Z-5	Transmiterea invitațiilor, comunicatului de presă, afișaj fizic și campanie social media.	INFOERA + DGAURF + Preturi	Invitații expediate, postări, afișe, dovezi de comunicare.
Z	Desfășurarea consultării publice în format fizic/hibrid; colectarea opiniilor verbale și scrise.	DGAURF + INFOERA + ARHICON	Listă participanți, înregistrare, fișe de propuneri, fotografii.
Z+1 - Z+10	Formularul online, e-mailul și recepția opiniilor pe hârtie rămân deschise pentru propuneri suplimentare.	INFOERA	Propuneri recepționate și centralizate.
Z+5	Semnarea procesului-verbal al ședinței.	DGAURF + INFOERA	Proces-verbal semnat.
Z+10	Închiderea formularului și exportul propunerilor; codificarea opiniilor în Registrul opiniilor.	INFOERA	Export formular, registru opinii, coduri unice.
Z+17	Recepționarea răspunsurilor motivate de la elaborator: acceptat/respins/partial acceptat.	ARHICON	Răspunsuri motivate pentru propuneri.
Z+20	Finalizarea Tabeli de Divergență, Raportului consultării și publicarea pachetului final.	INFOERA + DGAURF	Tabela de Divergență, Raport de consultare, linkuri publice.